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1 RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET 

 
Connue depuis 2013 sur la Plaine Maritime Picarde, la Crassule de Helms est considérée 
comme l'une des espèces exotiques envahissantes les plus préoccupantes dans le monde. 
Compte tenu des enjeux liés au maintien des zones humides, le Syndicat Mixte, en tant 
qu'organisme coordinateur du site Ramsar Baie de Somme et dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de gestion du site Ramsar, a souhaité agir contre cette espèce. L’action 9 du 
plan de gestion du site Ramsar correspond à la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes.  
 
En formant un tapis flottant dense de 
plusieurs dizaines de centimètres 
d’épaisseur monospécifique, la Crassule 
transforme totalement l’écosystème des 
étangs et mares. La baisse de 
biodiversité des secteurs envahis est très 
importante. 
 
Sa capacité de colonisation est forte et 
on constate, depuis sa découverte sur le 
territoire une augmentation des surfaces 
atteintes sur le secteur de Rue. Les 
actions ont visé la réduction des surfaces 
colonisées et connues en 2016 en Plaine 
Maritime Picarde. 
 
Cinq propriétaires privés sur la commune de Rue ont été concernés par les actions de lutte 
contre la Crassule de Helms, un dans le cadre d’un contrat Natura 2000 et 4 dans le cadre du 
présent projet.  
 
Pour la réalisation des travaux, Le Syndicat Mixte a déposé une demande de DIG, une 
demande de dérogation liée à la présence d’espèces protégées, une étude d’incidences Natura 
2000 ainsi qu'un dossier Loi sur l'Eau. La DIG a permis au Syndicat Mixte d’intervenir en toute 
légalité sur des propriétés privées, sans pouvoir se voir opposer le fait que la collectivité réalise 
des investissements avec des deniers publics afin de satisfaire un intérêt privé. 
 
Des conventions ont également été signées avec les propriétaires privés reprenant les 
engagements de chacun dans le cadre du projet.  
 
Les interventions ont fait l'objet de la réponse à l'appel à projet Biodiversité de l'Agence de l'Eau 
Artois Picardie.  
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2 PRESENTATION DU TERRITOIRE DES ACTIONS 

 
 
Autorisations administratives et consultation des entreprises 
La bonne réalisation du projet a nécessité l'obtention de plusieurs autorisations administratives 
ainsi que par la mise en place d'un marché de travaux. 
 
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) déposée au printemps 2017 est une procédure instituée 
par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, 
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion des eaux. La DIG des travaux 
projetés par le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard, a permis d’intervenir en 
toute légalité sur des propriétés privées, sans pouvoir se voir opposer le fait qu’elle réalise des 
investissements avec des deniers publics afin de satisfaire un intérêt privé. Cette opération est 
également soumise à une demande administrative au titre de l’article R214-32 du Code de 
l’Environnement (loi sur l’eau).  
Par ailleurs, deux autres autorisations administratives  ont été nécessaires avant le démarrage 
des travaux : une étude d'incidence Natura 2000 notamment pour la mare perchée du marais de 
Larronville et une demande de dérogation pour déplacement et destruction d'espèces 
protégées. Ces demandes ont également été déposées pour instruction au printemps 2017. Le 
projet a obtenu un avis favorable sous conditions du CSRPN le 09/08/2017, demandant qu’une 
jauge exsitu des plants d’espèces végétales concernées par la dérogation et prélevés sur site 
avant travaux soit réalisée avant réimplantation des espèces dans une mare, ainsi qu’un suivi 
régulier post réimplantation.  
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Actions de restauration des secteurs infestés 
Les interventions du projet sont localisées sur la commune de Rue dans le département de la 
Somme en bordure du site Natura 2000 des marais arrière littoraux picards (FR2200347) et du 
site Ramsar de la Baie de Somme. 
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La consultation des entreprises a été réalisée entre les 18 novembre et 19 décembre 2016, 3 
lots ont été proposés selon la méthodologie d’intervention :  
 
- lot 1 : traitement d’un 'étang de loisirs ; étang ornemental de 5 500 m² colonisé par la Crassule 
sur plus de la moitié de l’étang :  déboisement des berges (broyage et exportation hors du site), 
curage de l’étang avec exportation et enfouissement des produits de curage dans une fosse de 
2 m de profondeur à proximité immédiate, mise en assec de l’étang , recouvrement de la fosse 
d’enfouissement avec de la terre végétale sur 50 cm d’épaisseur.  
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- lot 2 : traitement des berges d’une'ancienne gravière de 3 ha utilisée pour la chasse et la 
pêche, par pose d’une géomembrane sur la totalité des berges du plan d’eau (1000 ml) puis 
retrait de la bâche 2 ans plus tard.  
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- lot 3 : traitement de pièces d’eau, fossés et dépression en secteur prairial, au niveau du haras 
Henson à Rue, complexe prairial pâturé ponctué de mares abreuvoir, de dépressions humides 
et de fossés envahis de Crassule à divers degrés. 13 mares identifiées à traiter, par différentes 
techniques, 3 mares en arrachage manuel, 2 mares en bâchage, 6 mares en comblement et 
recreusement à coté, et 2 mares en curage.  
Une mare située au marais de Larronville est également à traiter dans le lot 3 par curage en 
période d’étiage avec export des produits de curage dans une fosse.  
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6 entreprises ont répondu à la consultation. 3 entreprises différentes ont été retenues sur les 
différents lots. Entreprise REVET TP (Saint Ouen - 80) sur le lot 1, entreprise CDES (Lusancy – 
77) sur le lot 2 et Entreprise Tellier Paysage (Rue – 80) sur le lot 3.  
 
Appui scientifique et technique : 
- Une convention pour assistance technique et scientifique à maitrise d’ouvrage a été passée 
avecle Conservatoire Botanique National de Bailleul sur l’aspect espèces 
protégées/patrimoniales pour assurer le suivi scientifique et la mise en œuvre des mesures liées 
à la demande de dérogation pour destruction/déplacement d’espèces protégées  
- Une assistance technique pour la réalisation de pêches de sauvegarde via une convention 
avec la fédération de pêche de la Somme a été établie,.  
 
 
Enquête publique 
Une enquête publique était prévue dans le cadre du projet.  
 
Divers 
Le temps de suivi du chantier a été financé en dehors du projet, dans le cadre de  la mise en 
œuvre du plan de gestion du site Ramsar Baie de Somme 2016-2018 et 2019-2021.  
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3 LE PROJET 

 

3.1 TRAVAUX REALISES  

 
Les travaux se sont déroulés d’aout 2017 à fin juillet 2020.  

3.1.1 LOT 1 :  TRAITEMENT DE L 'ÉTANG DE LOISIRS  

 
Il s'agit d'un étang de loisir d'une superficie de 5 500 m² qui se situe sur la propriété de Monsieur 
et Madame Ponchon à Rue. Les travaux ont eu lieu en octobre 2018 jusqu’en décembre 2019 
sur un déroulé de 6 phases : 
- phase 1 : déboisement des berges de l’étang, abattage de 18 peupliers et déboisement des 2 
ilots, les peupliers ont été exportés et les saules ont été broyés puis exportés.  
- phase 2 : préparation de la fosse de stockage dans la peupleraie, sur une surface d’environ 1 
300 m² et une profondeur d’environ 2 mètres.  
- phase 3 : mise en assec de l’étang et pêche de sauvegarde des poissons (réalisée par la 
Fédération de la pêche de la somme)  
- Phase 4 : curage de l'ensemble de l'étang sur une profondeur moyenne de 30 cm et export 
vers la fosse de stockage située à proximité 
- Phase 5 : Traitement différencié de certaines berges avec pose de géotextile et renappage de 
terre végétale exempte de Crassule sur 30cm 
- Phase 6 : enfouissement des matériaux dans la fosse, réssuyage durant plusieurs mois et 
renappage avec la terre végétale de la peupleraie exempte de Crassule en fin de travaux sur 
50cm.  
 
 
- traitement complémentaire d’une zone contaminée non identifiée lors de la consultation : 
abattage de saules, pose de géotextile, renappage de terre végétale exempte de Crassule sur 
30 cm en bordure avec la pâture du haras henson dans laquelle une mare a été comblée (lot 3). 
Un avenant a été nécessaire avec l’entreprise REVET TP pour traiter cette partie contaminée 
non prévue au marché de travaux initial.  
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Un suivi post-travaux a été mené sur le site en 2019, en 2020 et se poursuit jusque 2021 dans 
l’objectif d'évaluer la reprise de la Crassule sur les berges de cet étang.  
 
La carte ci-après représente les zones prospectées lors du suivi post-travaux. D’après les 
constatations de 2019 et 2020, la Crassule de Helms n'a donc pas été éradiquée des 
berges de cet étang. Sur place, des stations de Crassule sont observées en phase 
aquatique et terrestre on peut donc supposer qu'au centre de l'étang d'autres stations 
sont présentes.  
Compte-tenu de l’inefficacité des travaux réalisés fin 2018, il est recommandé en 2019 aux 
propriétaires de débuter un brûlis des berges de l’étang pour contenir l’espèce, ce brulis a été 
mené jusqu’en 2020 par les propriétaires mais n’a pas permis d’éradiquer l’espèce  
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Reportage photographique 
 
- avant travaux (2016) 
 
La totalité des berges et une partie de la surface en eau étaient recouvertes par la Crassule.  
 

 
 
- pendant (2018) / après travaux (2019) 

 
Durant les travaux, l’étang a fait l’objet d’un pompage et d’un curage total (novembre 2018) 
l’étang s’était totalement remis en eau en avril 2019 (photo de droite).  
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Une pêche de sauvegarde des poissons de l’étang a été menée en parallèle du pompage, par la 
fédération départementale de pêche de la Somme et le SMBS-GLP, les poissons ont été 
capturés et relâchés dans l’ancienne gravière également colonisée par la Crassule : une 
trentaine de carpes, et plusieurs milliers de carrassins, carpeaux, ablettes, rotangles, gardons 
ainsi qu’une grosse Anguille d’Europe.  
 
 
 
 
 

3.1.2 



Bilan Action de lutte contre la Crassule de Helms en Plaine Maritime Picarde 27/08/2020 

 
 

13 

LOT 2 :  TRAITEMENT DES BERGES DE L 'ANCIENNE GRAVIÈRE  

 
Le site du Narvik est une ancienne gravière de 3 hectares utilisée pour la chasse et la pêche. La 
Crassule de Helms a colonisé les berges de ce plan d'eau et l'Elodée de Nuttall qui est présente 
sur l'ensemble du plan d'eau, semble être plus compétitrice que la Crassule de Helms, ce qui a 
permis de contenir la Crassule sur les berges.  
 
Les travaux de lutte ont consisté en plusieurs phases : 
- Phase 1 : en janvier 2018  : coupe des ligneux des berges depuis la zone en eau 
- Phase 2 : installation d'une bâche sur toutes les berges (1000 m), avec tranchée d’ancrage en 
haut de berge et lestage du pied de berge par des sédiments et enrochements. à partir du 5 
février 2018 
- Phase 3 : Dépose de la bâche opérée en mai 2020, soit trois ans après la pose comme prévu 
initialement. 
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Lors des suivis menés en 2018 (1 an post travaux), des stations de Crassule étaient de 
nouveau présentes sur la bâche. Le marnage important sur l’étang et le lestage du pied de 
bâche avec des enrochements a permis à des sédiments du fond de la mare de remonter sur la 
bâche. Il est fort probable que la Crassule était présente en phase aquatique implantée dans les 
sédiments.  
 
Plusieurs passages de brûlage thermique ont été mis en place en automne et hiver 2018/2019 
pour tenter de contenir la Crassule se redéveloppant sur la bâche. Ceux-ci se sont révélés 
inefficaces.  
 
En 2019 le suivi de reprise de la Crassule sur les berges de l'ancienne gravière a permis de 
définir les modalités techniques de retrait de la bâche en tenant compte des activités en place. Il 
est décidé avec les propriétaires d’un retrait de bâche réalisé au printemps 2020 après la saison 
de chasse en période de hautes eaux par barge.  
 
La carte ci-dessous montre la localisation de la Crassule sur les berges du plan d’eau avant le 
retrait de la bâche, la Crassule s’est donc réinstallée sur la bâche (exondée mais aussi sous 
l’eau dans une moindre mesure). Les suivis ont été réalisés le 2 juillet 2019 en parcourant 
l’ensemble des berges et de la bâche exondée.  
  
Des tests d’observation ont été réalisés sous la bâche en 2019 et la Crassule semblait en être 
absente. Les suivis se sont poursuivis en 2020 et se poursuivront 2021 sur ce site.  
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- avant travaux (2016) 
 
 
- pendant (2018 pose de bâche, 2020 retrait de bâche) / après travaux (2020) 
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Lot 3 : traitement de pièces d’eau au haras Henson 
 
Sur le site du Haras Henson de Rue les travaux ont été réalisés en plusieurs phases :  
- 2018 : curages de mares 3, 15, 6, dépression 5 et fossés attenants, comblement de mares 1, 
2, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 11, 16, 18, 19, dépressions 3, 4 et fossés attenants, créations de 
nouvelles mares 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 10, 16, 18, 19, .  
 
 
- 2019 : traitement des mares non traitées en 2018 (mare 13, mares 20 et 4) et des nouvelles 
stations découvertes lors des suivis (2 mares au sud, 21 et 22), suivis n+1 de la flore menés 
avec le CBNBl sur les mares terrassées en 2018 
 
- 2020 : Reprises de berges de certaines mares et pose de clôtures pour replis de chantier. Mise 
en exclos de mares nouvellement créées par le propriétaire dans le cadre de MAEc. suivis n+2 
de la flore mené avec le CBNBl sur les mares terrassées en 2018 et n+1 sur les mares 
terrassées en 2019.  
 
L’ensemble des travaux réalisés au 28/08/2020 est présenté sur les trois cartographies ci-après.  
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Les suivis post travaux réalisés en mai et juillet 2019 (suivis 2020 en cours de report) montrent 
de bons résultats concernant les mares traitées par comblement/recreusement, en revanche les 
zones ayant fait l’objet d’un curage présentent de nombreuses reprises de Crassule, des 
arrachages manuels ont été réalisés sur des emprises inférieures à 1m² en 2018 mais se sont 
révélées inefficaces.  
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- avant travaux (2016)  
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- pendant / après travaux (2020) 
 
 
Création des fosses d’enfouissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pose de panneaux d’information sur les  
       travaux en cours   
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Curage des fossés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poses de clôtures 
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Mare 1 :       Mare 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mare de chasse 3 
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Mare 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mare 8 
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Mare 8 bis 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mare 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mare 10 
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Mare 13 

 
 
Mare 16 
 

 
 

Mare 18 
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Mare 19 

 
 
Mare 20 

 
 
Mare 21 
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Mare 22 
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4 DEPENSES REALISEES 

 

4.1 BUDGET  

 
Le montant prévisionnel du projet de lutte contre la Crassule de Helms s’élevant à 680 000euros 
TTC, il est proposé le plan de financement prévisionnel suivant : 
- Agence de l'eau Artois Picardie, 67% soit 455 600 € ttc 
- Feder, 33% soit 224 400 € ttc 
 
Répartition des 
dépenses   

  
Montant 
prévisionnel Montant réalisé 

Lot 1 178 578,00 € 74 677,04 € 

Lot 2 212 076,00 € 181 007,17 € 

Lot 3 186 060,78 € 169 679,16 € 

Imprévus travaux 10% 57 671,47 € 0 € 

AMO 19 400,00 € 30 000,00 € 

Communication et 
divers 0 € 1 433,64 € 

Mise en défens 19 680,00 € 0 € 

Enquête publique 6 000 € 0 € 

Total  679 466,25 € TTC 456 797,01 € TTC 

Montant total de l’opération arrondi à 680 000, 00 € 
 
Les derniers travaux achevés ont été réceptionnés en date du 31/07/2020.  
 
Le montant réalisé de l’opération est inférieur au montant prévisionnel en raison du manque 
d’efficacité de certaines opérations de curages prévues et qui n’ont pas été reconduites.  
 
Cette opération de lutte contre la Crassule de Helms montre que les travaux réalisés ne sont 
globalement pas efficaces dès lors qu’il s’agit : 
- de curages, en effet les terres mises à nu sont rapidement colonisées à nouveau par la 
Crassule 
- de bâchage lors d’un marnage important avec une bâche qui ne recouvre pas la totalité des 
berges et du fond du plan d’eau 
 
 
Au niveau national d’après les prises de contacts avec d’autres partenaires gestionaires de sites 
naturels contaminés par la Crassule de Helms (EDEN62, CEN Basse-Normandie, Institution 
Interdépartementale de bassin de la Sèvre Niortaise) et la lecture de fiches retour d’expérience, 
les travaux effectués lorsqu’il s’agit de surfaces conséquentes n’ont pas été efficaces. 
 
Nous prévoyons une remontée au groupe de travail IBMA sur les résultats de nos 
expérimentations  
 


